

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO

FASE 1 : Planificación y facilitación del proceso desde la ciudadanía

Actividad	fecha	Tiempo/Duración	Responsable	Recursos	Observación
Realización de Hoja de Ruta e Identificación de mapeo de actores	29 al 02/02/2018	1 semana	Directora de GSPC Promotores Sociales	Base de Datos Matriz de Hoja de Ruta	S/N
Reunión previa al taller para la revisión de la metodología	07 de Febrero	14:00 a 17:00	GAD -CPCCS	Computadoras	Revisar todos los aspectos (aspectos logísticos y técnicos) para el taller con la ciudadanía
Invitar al taller / proceso de Rendición de cuentas con la ciudadanía	09 al 15 de Febrero	1 semana	Directora de GSPC Promotores Sociales	Invitaciones vehículos de transportación	Durante la misma semana se hará la confirmación de asistencia
Socialización del Modelo de Rendición de Cuentas 2017	19 de Febrero	14:00 a 17:00	GAD - CPCCS	Auditorium Municipal, infocus, laptops, registros, agendas	Lograr que los participantes tengan un distintivo para la división de trabajos de grupo. La información a socializar debe ser específica.
Realización del Taller/Consulta Ciudadana de Rendición de Cuentas 2017	23 de Febrero	14:00	GAD - CPCCS	Registros, actas de Reunión infocus y laptop	Se deberá contar con los insumos del taller.

FASE 2. Evaluación de la gestión y elaboración del informe de rendición de cuentas.

Actividad	Fecha	T. Duración	Responsable	Recursos	Observación
Revisión de preguntas de rendición de cuentas 2017, con el comité mixto y técnico.	Miércoles 28 de febrero 10:00 GAD Municipal	02:00 horas	Comité mixto y técnico	Papeles, bolígrafos	
Realizar oficio para enviar las preguntas elegidas al Sr. Alcalde	Viernes 02 de Marzo 10:00 GAD Municipal	02:00 horas	Comité mixto y técnico	Laptop, Papeles, bolígrafos	
Elaborar el informe de reunión	Viernes 02 de Marzo 14:00 GAD Municipal	02:00 horas	Comité mixto y técnico	Laptop, Papeles, bolígrafos	
Entrega y revisión de informe al comité mixto y técnico por parte del Sr. Alcalde	Miércoles 7 de marzo 14:00 GAD Municipal	8 días	Secretaria del GAD	laptop	
Acta de reunión del comité mixto.	Viernes 09 de marzo GAD Municipal	02:00 horas	Comité mixto y técnico	laptop	
Subir a la página web el informe ciudadano y la matriz.	Viernes 16 de marzo GAD Municipal	02:00 horas	Comité técnico	laptop	

FASE 3. Deliberación pública y evaluación ciudadana.

Actividad	Fecha	T. Duración	Responsable	Recursos	Observación
Reunión: Metodología y Agenda de Deliberación.	Lunes 19 de marzo 14:00 GAD Municipal	02:00 horas	Comité mixto y técnico		
Entrega de convocatoria de la deliberación de rendición de cuentas 2016	Martes 20 de marzo – Viernes 23 de marzo GAD Municipal	4 días	Comité mixto		
Informe de rendición de cuenta.	Domingo 25 de Marzo 09:00 Polideportivo municipal	02:00 horas	Comité mixto y técnico	Equipo de logística. Laptop.	

FASE 4. Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.

Actividad	Fecha	T. Duración	Responsable	Recursos	Observación
Incorporar sugerencias ciudadanas de la rendición de cuentas 2017	Lunes 26 de Marzo – Viernes 30 de Marzo GAD Municipal	1 día	Comité mixto y técnico	laptop	
Subir informe final de Rendición de Cuentas	Mes de Abril		Comité técnico	Laptop, informe, matrices	